

Zeitplan

KW Plakate/Flyer

- 27 Bedarf klären/Designer anfragen
- 28 Design erstellen
- 29 Design abstimmen (Schnellabstimmung)
- 30 Bestellen und Verteilen
- 31 Puffer
- 32 Puffer
- 33 Deadline Flyer/Plakate
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41

Andere

- Vorschläge für andere Materialien sammeln
- Vorschläge abstimmen (Schnellabstimmung)
- Bedarf klären/Designer anfragen
- Design erstellen
- Design abstimmen (Schnellabstimmung)
- Bestellen und Verteilen
- Puffer
- Puffer
- Deadline Andere