

**Zeitplan für die Planungen zur Demonstration „Freiheit statt Angst 2010“ am 11. September in Berlin**

Zieldatum: 11. September 2010 13 Uhr

Datum	Ereignis/Vorgabe/Deadline
07.05.10	Bündnistreffen im Haus der Demokratie und Menschenrechte, Berlin, 16 Uhr
12.05.10	Fertigstellung des Aufrufs, Abstimmungsprozesse im AK etc vorher vorbereiten!
17.05.10	Start des Arbeitsprozesses in Berlin, Spendenakquise startet, Klärung Raumfrage abgeschlossen
20.05.10	Mailing des Aufrufs an UnterstützerInnen 2010, [Wer hat den Verteiler?], Anschreiben mit Problematisierung der Finanzierung, Spenden Deadline bis 30. Juni, Zielmarke formulieren, zudem Anschreiben Asten: 400 Euro von jedem Asta?
22.05.10	Treffen der anwesenden Aktiven am Rande der SigInt 2010, Köln
22. KW	Kampagnen-Konzept (Festlegung Kampagnen-Inhalte, Internet-Auftritt, Drucksachen, Umfang/Menge...), Call for Designs, Preisangebote
04.06.10	Erstes Orga-Gespräch des Bündnisses um technische Fragen zu klären, Bühne, Ton, Sicherheitskonzept etc.
11.06.10	Bündnistreffen Juni, entweder Haus der Demokratie und Menschenrechte, Berlin, oder Vorbereitungsbüro; Klärung Internetstrategie: Vorlage der AG dazu plus weitere Schritte
23. KW	Abtelefonieren der Organisationen ohne Rückmeldung, plus Bettel-Telefonate
15.06.10	Deadline für die Finanzierungszusagen [Höhe?]
24. KW	Einholung von Angeboten für technische Dienstleistungen: Bühne, Beschallung, Absperrung, Stromversorgung, Toiletten, sonstige Technik (Strom-, Telefon-, Netzkabel, Computer, Kabel), Internetzugang, Transportfahrzeuge, digitaler Betriebsfunk Deadline für Angebote: 9. Juli
30.06.10	Deadline Angebote, Entscheidung Design Werbematerialien, eigene Vorlage für Bündnistreffen dazu
02.07.10	Bündnistreffen Juli, entweder Haus der Demokratie und

- Menschenrechte, Berlin, oder Vorbereitungsbüro; Entscheidung Kampagnenkonzept, Entscheidung Demo Ob ja oder nein und Rahmen dazu, Klärung Route, Kundgebungsplatz und Bühnen
- 09.07.10 Zweites Orga-Gespräch des Bündnisses um technische Fragen zu klären, Diskussion der Angebote und gemeinsame Erstellung Vorlage fürs Bündnistreffen
27. KW Aufruf in die Organisationen für Vorschläge zum Rahmenprogramm
28. KW Start Versand Werbematerial
28. KW Start aktive Pressearbeit, Redaktionen anrufen, auf Demo hinweisen und Interviews und Gastbeiträge für die Sommerpause anbieten [Klärung Presseverteiler etc.]
29. KW Treffen mit der Polizei, frühzeitig um Termin anfragen, Klärung wer Rechtsbetreuung macht, Peer?
- 30.07.10 Bündnistreffen August, entweder Haus der Demokratie und Menschenrechte, Berlin, oder Vorbereitungsbüro; Entscheidung: Rahmenprogramm, Anzahl Redebeiträge, Kulturprogramm
32. KW Anfrage für Catering (Kontakt Sven) für Demo und sonstige Grundversorgung
- 13.08.10 Bündnistreffen, entweder Haus der Demokratie und Menschenrechte, Berlin, oder Vorbereitungsbüro; Entscheidung Sicherheitskonzept
33. KW Deadline für Anmeldung von Fahrzeugen für die Demo
- 33/34. KW Anmeldergespräch mit der Polizei
34. KW Erste TK mit Wagenverantwortlichen oder Block-Ansprechpartner
35. KW Vorbereitungstreffen Presseteam, Bestimmung eines Verantwortlichen fuer das Presseteam, eventuell Erstellung von Pressemappen (die kamen im letzten Jahr sehr gut an)  
Im letzten Jahr hat Treffen des Presseteams einen Tag vor der Demo stattgefunden, was zu knapp war. In der 35. KW Woche sollte das Pressekonzept (d.h. welche Inhalte/ Schwerpunkte sollen während und vor der Demo kommuniziert werden), auch in Hinblick auf die vorgesehene Pressekonferenz, stehen.
- 27.08.10 Bündnistreffen Juli, entweder Haus der Demokratie und Menschenrechte, Berlin, oder Vorbereitungsbüro
35. KW Vorbereitungstreffen Demobeobachter
- 03.09.10 Abschluss-Bündnistreffen

- 05.09.10 Druck Demo-Flyer, Route, Ablauf, Bühnenprogramm, Erstellung von Wagennummern, Aufbau-/Abbau-Konzept inkl. Helfer- und Fahrerbedarf
36. KW Pressekonferenz zur Demo
- 07.09.10 Abtelefonieren der Radio- und TV Redaktionen mit Verweis auf Demo und Ansprechpartner abfragen, Kontaktdaten (i.e. Telefonnummer etc.) des Demo-Presszelttes kommunizieren
- 10.09.10 Orga-Treffen, letzte Fragen klären, Aufbau, Abholung Technik, letzte Unwägbarkeiten
- 11.09.10 Transport-Dienst, Aufbau, Einweisung der Ordner, Beobachter und Wagen-Verantwortlichen, Abbau, Reinigung
- 12.-13.09.10 Rückgabe Technik und Fahrzeuge, Abbau Büro